

**政府投资基金项目
湿地公园绿化工程建设项目
项目绩效评价报告**

甘 州 区 财 政 局
甘肃恒晟项目管理咨询有限公司
2024 年 9 月



政府投资基金项目湿地公园绿化工程建设项目

绩效评级报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	湿地公园绿化工程建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	甘州区财政局	评价机构名称	甘肃恒晟项目管理咨询有限公司
	评价对象名称	甘州区黑河湿地国家级湿地保护管理局		

实施目的

为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对湿地公园绿化工程建设项目开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。

资金情况 (万元)

预算安排资金	1519	实际到位资金	1519
区级财政	1519	区级财政	1519
实际支出资金	1519	结转结余资金	0.00
预算执行率	100%		

二、绩效目标

年度绩效目标

完成 2023 年度对甘州区张掖国家湿地公园的绿化工程建设，绿化养护面积 398104 平方米，对公园绿化进行施肥、打药、修剪、锄草、浇水、垃圾清运工作。

三、评价情况

评价范围

绩效评价的范围是湿地公园绿化工程建设项目，涵盖预算资金 1519.00 万元。

评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
2. 《关于印发〈财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）〉的通知》

	（中评协〔2014〕70号）； 3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4.财政部印发《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）； 5.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 6.《财政部关于印发财政支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）。
绩效评价指标体系	本项目评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标和18个三级指标，其中项目决策、过程管理权重分为40分，项目产出、项目效益权重分为60分，指标权重分配如下：项目决策：占权重分15分。从决策过程、绩效目标、资金投入等角度对项目决策情况进行考察。过程管理：占权重分25分。从资金管理和组织实施二个维度对管理情况进行考察。产出：占权重分32分。从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等角度对产出完成情况进行考察。效益：占权重分28分。从社会效益、经济效益、可持续性影响、社会满意度等角度对项目支出产生的效益进行考察。
评价办法	综合评价法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、文献法；公众评判法：实地调查法、询问查证法、专家咨询法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。
绩效评价过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024年6月30日-8月31日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	95.27分		评价等级	优秀	
绩效分	指标	决策	过程	产出	效益	合计

析	得分率	86.67%	89.08%	100%	100%	95.27%
---	-----	--------	--------	------	------	--------

五、存在的问题

一是资金安排不合理，预算执行率较低。2023 年 3 季度支付张掖市东顺园林绿化有限责任公司绿化养护费 17.054035 万元，该笔支付资金为 2021 年张掖国家湿地公园绿化养护工程费用，由于该笔预算资金为 2023 年资金预算，但由于支付 2021 年绿化养护费用，尽管项目资金属于绿化养护资金，但由于资金支付年度为 2021 年，但安排于 2023 年度，资金安排不合理。根据项目建设单位支付的支出凭证，2023 年，项目共支出项目资金 189.169387 万元，占项目预算资金的 75.37%，资金支付率较低。二是项目存档部分资料完整性不足。项目单位未提供项目绩效目标申报表，一定程度上影响了项目的完整性。

六、有关对策建议

- 1. 建议主动向上级部门沟通，及时向上级部门反映项目的重要性和紧迫性，说明资金推迟对项目进度的影响。提供详细的项目计划和进度安排，让上级部门了解项目的实际情况，争取他们的理解和支持，请求加快资金下达的进度。
- 2. 定期汇报项目进展，包括已完成的工作和遇到的困难，让上级部门始终关注项目动态，以便在资金安排上给予优先考虑。

七、其他需要说明的事项

一是采取规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。二是创新项目主评人“交叉评审”、第三方机构“内审+终审”“质费挂钩”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。